

Tabela de Precificação - Projeto estimado em 40 dias

Mão de obra	Quantidade	Dias úteis de Trabalho	Horas diárias	Horas Totais
Consultor Analista Sênior	1	20	6	120
Consultores Analistas	3	20	8	480
Auxiliares técnicos	3	20	8	480
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>1080</b>

Mão de Obra	Salário Mensal
Consultor Sênior	R\$ 10.000,00
Consultores	R\$ 5.000,00
Auxiliares	R\$ 2.200,00

	Consultor Sênio	Consultores	Auxiliares
Salario Mensal	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.200,00
13º Salário	R\$ 833,33	R\$ 416,67	R\$ 183,32
Férias	R\$ 277,78	R\$ 138,89	R\$ 60,94
Sub-total	R\$ 11.111,11	R\$ 5.555,56	R\$ 2.444,26
INSS(28%)	R\$ 3.111,11	R\$ 1.555,56	R\$ 683,92
FGTS(8%)	R\$ 888,89	R\$ 444,44	R\$ 176,00
<b>Total Mensal</b>	<b>R\$ 16.222,22</b>	<b>R\$ 8.111,11</b>	<b>R\$ 3.348,00</b>
Tota Anual	R\$ 194.666,64	R\$ 97.333,32	R\$ 40.176,00
Total Mensal Efetivo	R\$ 17.696,96	R\$ 8.848,48	R\$ 3.652,36
Remuneração por hora	R\$ 100,55	R\$ 50,28	R\$ 20,75

	Remuneração	Horas Totais ( x dias trabalhados d	Custo Total
Consultor Sênio	R\$ 100,55	240 ( x1 consultor)	R\$ 24.132,00
Consultores	R\$ 50,28	960(8hx40dias x 3 consultores)	R\$ 48.268,80
Auxiliares	R\$ 20,75	960	R\$ 19.920,00
<b>Total</b>		<b>2160</b>	<b>R\$ 92.320,80</b>

	Custo Total
Mão de Obra	R\$ 92.320,80
Deslocamento	R\$ 1.000,00
Materiais de Expediente	R\$ 1.000,00
Demais Custos	R\$ 1.000,00
Tributos sobre Receita(pis cofins e	8,65%
Margem de Lucro	20%

Mark-up	71%
Mark-up	1,401541696

Total de Custos	R\$ 95.320,80
Preço	R\$ 133.596,08

Pra pagar todas as alíquotas e obter 20% de lucro

Duração Projeto	40 dias ou 240h
Preço por hora	R\$ 556,65

**OBS**  
Os valores foram baseados em um valor médio do salário de um Analista Senior e Pleno da área e foram adicionados as alíquotas impostos e benefícios, sendo importante mensurar uma taxa de retorno do investimento como a tecnologia da empresa, cursos, certificações etc., bem como o nível da entrega e qualidade do serviço incluindo configurações adicionais, instalações e suporte no período de adaptação e garantia

**Ao analisar o projeto são levados em consideração:**

- \* quais as complexidade do projeto.
- \* quantos funcionarios envolvidos no projeto
- \* quais os custos extras
- \* analisar o nivel de conhecimento
- \* analisar a entrega ou a qualidade da entrega.

**Um projeto de consultoria em TI procura:**

Analisar os processos internos para buscar a melhor solução do mercado. E atua em: orientar, organizar, e documentar todo o projeto. O consultor estuda as necessidades primeiro pra depois propor soluções e melhoria. Seja na troca de sistemas, atualizações de maquinas, troca de maquinas etc.